

REÇU LE 29 NOV. 2018

Mesdames, Messieurs,

La commission composée de Christel Jaquet, Marc Jungo et Nicolas Bärtschi s'est réunie le lundi 26 novembre concernant le Préavis municipal no 27/2018 relatif à l'octroi d'un crédit complémentaire pour des travaux imprévus liés au chantier du séparatif des eaux de la Grand-Rue et de la rue du Pontet, travaux effectués Place de Cabrière d'Avignon et Place de l'Eglise.

Plusieurs points visant à expliquer ce complément de crédit ont été évoqués par la municipalité. Nous en avons pris connaissance et souhaitons que ce supplément financier soit totalement justifié, sachant que le devis du montant occasionné par ces imprévus n'a certainement aucune concurrence.

La facture pour notre commune sera au final d'environ Sfr. 165.000.- A noter au point 4, que si les travaux liés à la maison sise Place de l'Eglise no 6 seront un avancement sur la prochaine étape Rue de la Rive, rien n'exclut d'autres imprévus sur ce prochain chantier..

Nous référant aux divers points mentionnés, nous recommandons au Conseil Communal d'accepter ce Préavis.


Pour la Commission, Christel Jaquet, Marc Jungo et Nicolas Bärtschi

Concise, le 26 novembre 2018

Christel Jaquet



Marc Jungo



président

Nicolas Bärtschi

