
Conseil communal de Concise     Commission des finances 
 
Rapport sur le préavis municipal relatif à un crédit complémentaire de CHF 126'000.- pour le 
chantier du séparatif de la Grand Rue et de la rue du Pontet. 
___________________________________________________________________________ 
 
La commission composée de Daniel Nussbaum, Vincent Guyot  et du rapporteur, s'est 
réunie le 27 novembre au bureau communal et le 3 décembre à la salle du Moulin..  
Nous remercions  Patrick Jaggi, Syndic et municipal des finances  pour les renseignements 
fournis à cette occasion. 
 
Bases de travail : 

- Préavis municipal du 14 novembre 2018 
- Comptes communaux 2017 

 
En juin 2018, le Conseil accordait un crédit de 1'470'000.- pour cette 3ème tranche des travaux 
du séparatif. 
 
Dans ce genre de devis, un poste "divers et imprévus" représente environ 10% du montant 
total, soit 147'000.-  
 
Il apparaît que le chantier "archéologique" a déjà dévoré tout ou partie de cette position et 
que la municipalité a décidé, par transparence, d'informer le Conseil de ces nouveaux 
"imprévus" sous forme de la demande de crédit complémentaire qui vous est soumise.  
 
La commission prend acte que le montant du préavis est basé sur un devis précis. Sauf 
nouvelle surprise du même ordre, nous devrions en rester là pour cette phase des travaux. 
 
A l'issue de cette tranche, la commission apprécierait que la municipalité remette au Conseil 
un tableau qui mette en rapport le montant des crédits votés et le montant des factures 
payées pour ce projet.   
 
En conclusion, les travaux étant déjà engagés, voire achevés, la commission ne peut que 
vous recommander de les payer.  
 
 
 
 
 
Pour la commission  des finances: 
 
 
 
 
 
Daniel Nussbaum   Vincent Guyot   Eloi Du Pasquier 
 


